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00추진전략

파리협정 제6.2조및6.4조프로세스 조사결과 기반 국제감축사업 프로세스 및필요사항 도출

과거 추진되었던 국토교통 분야 국제사업에 대한 프로세스, 거버넌스 및 R&R 조사

관련 국제사업 전문가 자문을 통해 가이드라인 상 프로세스 및 R&R 등 검수 완료

국토교통
국제감축
가이드라인

과거국제사업사례 파리협정제6조결정사항

시장개척 지원, 해외건설 정책지원, ODA
사업 지원 등 국제사업 지원 프로세스

1.해외건설협회국제진출지원

3.교토의정서下 CDM 사업

파리협정 제6.2조 프로세스 및 R&R

파리협정 제6.2조 기반 협력을 위한 필요
사항(협력국 충족조건, 필요 양식 등)

1.파리협정제6.2조관련

2.파리협정제6.4조관련

파리협정 제6.4조 프로세스 및 R&R

파리협정 제6.4조 기반 협력을 위한 필요
사항(협력국 충족조건, 필요 양식 등)

2. KIND국제진출지원

직접투자사업, 정책펀드사업, FS지원사업,
KCN&EIPP사업등국제사업지원프로세스

사업발굴 예비조사사업선정 예비조사실시 사업국과의 협정체결 사업시행자선정

사업시행및종료평가감축사업사업계획서작성 모니터링및 ITMO 발행 ITMO분배
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01 가이드라인 개발원칙및목적

대상

적용

국제온실가스감축실적을통해국내배출권거래제를대응하고자하는사업자

파리협정6조(6.2조와6.4조)제도를모두포괄하여가이드라인개발

국제온실가스 감축사업 가이드라인

세부적절차제공

사업자가각단계별내용을이해하고추진할수있는상세한가이드라인으로개발

파리협정6조를통해국제감축사업을추진하고자하는사업자

6.2조와6.4조를구분하여프로세스정립후가이드라인에포함

양식등사례제공표준프로세스

▪ 국제기준에부합되는프로세스

▪ 보편적표준프로세스의정립

▪ 관련사례및주의사항설명

▪ 국제기준에따른양식수록

▪ 6하원칙에따라설명

▪ 가장디테일한절차로설명

사업개발 과정에서 온실가스 감축실적 이전 및 활용과정 전과정의 가이드라인 개발

국제감축사업을 추진을 위한 “사업자용 전 과정 가이드라인 개발”

C
H

A
P

T
E

R
 0

1
국

제
감

축
사

업
가

이
드

라
인

개
요

https://plus.google.com/112895374331270864127
https://plus.google.com/112895374331270864127
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02가이드라인 개발절차

국내법규와UN CMA & SB 결정사항등을반영한국내최초의국제감축사업가이드라인

우리나라와국제기준을반영하고전문가자문을통해서단계별접근

추후 가이드라인 개정 시 반영 : 6.2조 사업에 대한 정책 변경 가능성

해외사업의
표준공정
개발

파리협정
6.2 & 6.4조
표준공정

통합
전과정
공정개발

단계별
기준 / 양식
검토

가이드라인 
개발 및 검토

가이드라인의
지속적인
업데이트

전문가의견수렴 논의사항

국제감축사업전문가자문

· 약2회의전문가자문수행

· DOE 와국제감축사업추진사업자대상

가이드라인의업데이트계획수립필요

· 매년지속적업데이트를통한국내지침화추진

· 6.4조사업의실질적전과정추진경험전무

해외사업의표준공정개발

· 해외사업추진시유의사항등관련자료조사

· 해건협및해외사업경험자를대상으로자문

· 국제사회의사례증가

· 국내정책(6.2조등)의불확실성

· 전과정추진과정의이슈도출
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https://plus.google.com/112895374331270864127
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참고

국제 ▪ Paris agreements

▪ Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement

▪ Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement

▪ Decision 7/CMA.4 Guidance on the mechanism established by
Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement

▪ Decision 6/CMA.4 Matters relating to cooperative approaches
referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement

▪ A6.4-SB008-A06 - Procedure: Article 6.4 activity cycle procedure for
projects

▪ Draft Tool: Article 6.4 sustainable development tool (v.02.0)

▪ Standard: Article 6.4 validation and verification standard for
projects (v.01.0)

국내
▪ 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법

▪ 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령

▪ 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률

▪ 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령

▪ 외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침

▪ 국제감축사업 사전승인 및 국제감축실적의 취득 등에 관한 지침

▪ 온실가스 국제감축사업 운영규정

가이드라인적용기준

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb008-a06.pdf


8

03가이드라인 컨텐츠및구성

설명회 이후 최종 검토를 통해 내용 수정 보완(가이드라인 요약 등) 후 성과물 제출 예정

파리협정 제6.2조 & 제6.4조에 대해 사업자가 쉽게 이해할 수 있도록 컨텐츠 구성

양식 등의 개정 등이 있을 경우를 고려하여

출처및링크등공유

파리협정6.2조와6.4조를각각구분하여설명

국내 i-KOC 발급절차는동일하기에통합

국제온실가스감축분야를모두포괄하는방식

국내대표적가이드라인으로활용(제거활동미포함)

전체프로세스설명및흐름도작성이후

각단계별세부내용을설명해가는방식으로작성

단계별개요/ 내용/ 주체/ 기한/ 양식등

사업자가필요한내용에대해세부적으로수록
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04가이드라인 목차
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파리협정과 국제감축사업

기후변화에 따른 글로벌 온실가스 감축공조

파리협정의 주요내용

우리나라의 온실가스 감축사업 추진경과

우리나라의 국제 온실가스 감축사업

우리나라의 배출권거래제도와 상쇄제도

국제 온실가스 감축사업 추진전략

우리나라의 국제감축사업 활용 전략

파리협정 제6조 기반 국제감축사업

파리협정 제6.2조

파리협정 제6.4조

파리협정 제6조 추진절차

사업발굴

사업기획

시공 및 설치운영

감축실적 발행

감축실적 이전/활용

부록

가이드라인 용어 정리

단계별 필요 양식

작성예시(상응조정 확인서, MOPA 등)

주요 CDM 방법론 요약

정부부처 국제감축 지원사업 현황

단계별 필요 양식 등 국제감축 사업자가 참고할 수 있는 내용은 부록으로 정리

파리협정 관련 국내·외 동향, 시장 메커니즘 개념, 파리협정 제6조 추진절차 등
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05파리협정 제6조추진절차
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국제감축사업 가이드라인 설명 1부 국제감축사업 가이드라인 설명 2부

2부: 실제 감축설비 운영 및 모니터링을 통한 감축실적 발행, 이전, 활용 설명

1부: 감축사업발굴 및 사업기획 단계에서 사업자 역할, 필수 고려사항 등 설명

1. 사업발굴

1.1. 아이템 발굴

1.2. 예비 타당성 조사

1.3. 본 타당성 조사

2. 사업기획

2.1. 사업 참여자 결정

2.2. 사전 구매계약 체결

2.3. 사전고려 통보

2.4. 글로벌 이해관계자 의견 수렴

2.5. 지역 이해관계자 의견 수렴

2.6. 유치국 승인

2.7. 참여국 승인

2.8. 사업계획서 준비 및 타당성 평가

2.9. 사업계획서 등록 및 사전 승인

3. 시공및설치운영

3.1. 등록 후 변경(PRC)

3.2. 모니터링 데이터 취합

3.3. 모니터링, 데이터 관리, 측정기 검교정 관리

4. 감축실적발행

4.1. 모니터링 보고서 작성

4.2. 검증기관 선정 및 계약

4.3. 검증

4.4. 발행요청

4.5. 발행요청 실질점검

4.6. 발행요청 검토

5. 감축실적이전/활용

5.1. 감축실적 취득신고

5.2. 감축실적 거래

5.3. 감축실적 국내·외 이전
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2022강원세계산림엑스포
개최목적의실현방안
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1. 사업발굴
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1.1. 아이템 발굴

- 사업 참여자가 국제 온실가스 감축사업을 발굴하고 사업 아이템을 선정하는 과정
- 사업 아이템 발굴, 대상국 선정, 사업유형 선택, 사업요건 준수 여부 검토, 방법론 검토
- 필요 시 현지 기관과의 협의를 통해 현지 실태조사를 실시하고 사업제안서 또는 사업계획서 작성
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1. 사업발굴 1.1. 아이템 발굴

6.2조 & 6.4조

방법론 확인
또는 개발

사업 
아이템 
발굴

PA 6조 
추진 가능성 

검토 

현지 
실태조사

실시

제안서
(사업계획서) 

작성

수행주체

필수양식

참고사항

• 국제감축사업 사업 참여자

• 규정된 기한 없음

• (6.2조 사업) 국내 부처별로 제안서 또는 사업계획서 
양식이 상이하므로 별도 확인 필요

• (6.4조 사업) 제안서 양식은 없으나 사업계획서 양식은 
SB의 PDD 양식 활용

• (6.2조 사업) 사업 아이템 발굴 단계에서 대상국 선정 
시 양자협정 체결 여부, 국제감축 협의체 수립 여부 
등 확인 필요

절차별 핵심 
고려사항

• 사업 아이템 발굴 : 비용 효과성, 추가성, 예상 감축량 등
• 방법론 확인 또는 개발 : 국제감축협의체에서 승인한 방

법론 혹은 SB에서 승인한 방법론
• 제안서 또는 사업계획서 작성 : 사업 배경, 목적 및 필요성,

사업대상지, 사업내용, 적용 방법론, 감축량 등
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참고 파리협정제6조참여국요건

파리협정 제6.2조참여국 요건

요건1.

파리협정
당사국 여부

요건2.

NDC 
제출 여부

요건3.

ITMOs 승인
기반 마련

요건4.

ITMOs 추적
기반 마련

요건5.

NIR
제출 여부

요건6.

NDC 및
LEDS
부합성

필수요건 필수요건 협약 시 구축
Int. 등록부
활용가능

미존재 시, 

구축지원必
필수요건

파리협정 제6.4조참여국 요건

요건1.

파리협정
당사국 여부

필수요건

요건2.

NDC 
제출 여부

필수요건

요건3.

DNA 
존재 여부

필수요건

요건4.

SD에 기여함을
입증

필수요건

요건5.

NDC 및
LEDS 부합성

필수요건
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1.2. 예비 타당성 조사

- 사업 참여자가 발굴한 사업 아이템에 대해 실제 사업 추진 가능성을 살펴보기 위한 예비 타당성 조사 수행
- 예비 타당성 조사 공모사업에 지원하여 선정되거나 기업의 자체 예산을 활용하여 수행 가능
- 예비 타당성 조사 수행 결과에 따라 본 타당성 조사 또는 설치지원 사업 참여 준비

C
H

A
P

T
E

R
 0

2
1.

사
업

발
굴

기한

1. 사업발굴 1.2. 예비 타당성 조사

6.2조 & 6.4조

제안서
(사업계획서) 

작성

국내·외 
지원사업 
확인 및 

준비

사업 파트너 
기관 모색

예비 
타당성 

조사 시행

본타 또는 
설치지원 
사업 준비

수행주체

필수양식

참고사항

• 국제감축사업 사업 참여자(단독 또는 공동수행). 현지 
사업 파트너 기관

• 정부지원 공모사업 : 6~9개월 이내 조사 완료
• 사업 참여자가 자체적으로 추진할 경우 규정된 기한 없음

• (6.2조 사업) 국내 부처별로 제안서 또는 사업계획서 
양식이 상이하므로 별도 확인 필요

• (6.4조 사업) 제안서 양식은 없으나 사업계획서 양식은 
SB의 PDD 양식 활용

• 사업 대상국 정부로부터 사업 의향서(LoI)를 받거나 
MOU를 체결할 경우 대상국의 사업 추진 의향 파악 
및 국제감축사업 수행 기반 확보 가능

절차별 핵심 
고려사항

• 사업 파트너 기관 모색 : 사업 참여자가 공동으로 수행 
시 각 기관별 전문분야에 따른 R&R 협의. 필요 시 현지 
기관을 섭외하거나 위탁용역 계약을 체결할 수 있고,
현지에 SPC 설립 가능

• 본타 또는 설비지원 사업 준비 : 수익성 및 사업성이 
있다고 판단할 경우 후속 사업 참여 준비 진행

① 공모사업 지원 및 선정

② 기업의 자체 예산 사용
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참고 예비타당성조사수행시필수체크 항목및조사항목예시

Information

• 사업참여자의 사업 추진 유형(제6.2조 vs 제6.4조) 선택

• 제6.2조 사업일 경우, 양자협정 체결국 및 국제감축협의체 수립  

여부 확인

• 사업 적용기술의 승인 방법론 유무 확인

• 대상국의 사업 추진 의사 확인(LoI 확보 또는 MOU 체결 등)

• 대상국의 상응조정 정책 또는 시장 메커니즘 활용 정책 검토

(ITMOs 확보가능성 판단)

• 대상국의 사업 분야 또는 적용기술에 대한 수요 확인(NDC,

LEDS, 국가 정책 등 검토)

• 대상국의 파리협정 6.2조 또는 6.4조 사업추진 요건 검토

• 대상국의 지속가능한 발전을 위한 본 사업의 기여도, 사업의 추가성,

예상 온실가스 감축량 검토

예비 타당성 조사 수행 시 필수 체크 항목

예타 조사항목(예시)

①사업 개요

-사업 배경,목적,필요성,기대효과,분야,참여자 등

②대상국 분석

-국가 일반현황 조사(정치,경제,사회,문화 등)

-사업 분야 및 온실가스 감축 현황

-유사사업 수행사례(CDM, VCS등)

③기술적 타당성 분석

-사업 대상지 실태 및 적용기술 적정성 검토

④온실가스 감축량 산정 및 ITMOs 수익 검토

⑤경제적 타당성 분석

-사업에 대한 경제적 비용 및 편익 측정 및 분석

⑥(필요 시) 법률적 타당성 분석

-사업 관련 대상국 법령 검토

-인허가 절차 및 유의사항 검토

⑦(필요 시) SDGs 분석

- 6.4조 사업의 경우 SD Tool활용 분석 필요

⑧(필요 시) 리스크 분석

-정권 교체,재원조달,환율,물가변동 등 위험요인 분석

-위험요인에 대한 관리대책 수립
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1.3. 본 타당성 조사

- 발굴한 사업 아이템의 추진 가능성을 다방면에서 검토하고 심도 있게 살펴보기 위해 본 타당성 조사 실시
- 예타와 달리 실제 사업 규모에 대한 재원조달 계획, 실시설계, 리스크 분석 등 사업에 대한 최종 검토 단계
- 본 타당성 조사 수행 결과에 따라 설치지원 사업 참여 준비
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1. 사업발굴 1.3. 본 타당성 조사

6.2조 & 6.4조 수행주체

필수양식

참고사항

• 국제감축사업 사업 참여자(단독 또는 공동수행). 현지 
사업 파트너 기관

• 정부지원 공모사업 : 6~9개월 이내 조사 완료
• 사업 참여자가 자체적으로 추진할 경우 규정된 기한 없음

• (6.2조 사업) 국내 부처별로 제안서 또는 사업계획서 
양식이 상이하므로 별도 확인 필요

• (6.4조 사업) 제안서 양식은 없으나 사업계획서 양식은 
SB의 PDD 양식 활용

• 사업 대상국 정부로부터 사업 승인서(LoA)를 받거
나 MOU를 체결할 경우 대상국의 사업 추진 의향 파
악 및 국제감축사업 수행 기반 확보 가능

제안서
(사업계획서) 

작성

국내·외 
지원사업 
확인 및 

준비

사업 파트너 
기관 모색

본 타당성 
조사 시행

설치지원 
사업 준비

① 공모사업 지원 및 선정

② 기업의 자체 예산 사용

예비 타당성조사 본 타당성조사

· 사업 대상국 분석
· 기초 현황 조사 및 현지 실태조사
· 기술적/경제적 타당성 분석
· 예상 감축량 산정 및 ITMOs 수익 검토
· 기본설계

· 법률적/재무적 타당성 분석
· 환경·사회 영향평가(SDGs 분석 포함)
· 리스크 분석
· 재원조달 계획 수립
· 실시설계
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참고 본타당성 조사수행시필수체크 항목및조사항목 예시

Information

• 대상국의 사업 승인 가능성 확인 (LoA 확보 또는 MOU 체결 등)

• 대상국의 ITMOs 이전에 관한 확약서 확보 (상응조정 비율 포함)

• 환경영향평가 및 SDGs 분석 수행

• 사업에 대한 지역주민 의견수렴 실시

• 투자비 조달방안 수립

• 대상국의 해외투자 관련 법률 검토

• 사업계획서(PDD) 제작

본 타당성 조사 수행 시 필수 체크 항목

[6.4조 사업일 경우]
• UNFCCC 사이트에 사업 사전고려 등록 필요
• SB 승인 방법론에 따른 베이스라인 설정 및 사업 모니터링 방안 마련
• 사업의 추가성 확보 방안 마련
• 정교한 온실가스 감축량 산정
• ITMOs 예상 판매 수익 산정 시, SOP 및 OMGE 공제 필요

[6.2조 사업일 경우]

• 양국 국제감축협의체 절차에 따른 사업 등록 권고

• 국제감축협의체 승인 방법론에 따른 베이스라인 설정 및 사업 

모니터링 방안 마련

• 사업의 추가성 확보 방안 마련

• 정교한 온실가스 감축량 산정

본타 조사항목(예시)

①사업 개요

-사업 배경,목적,필요성,기대효과,분야,참여자 등

②대상국 분석

-사업 분야 및 온실가스 감축 현황

-유사사업 수행사례(CDM, VCS등)

③기술적 타당성 분석

-사업 대상지 실태 및 적용기술 적정성 검토

④온실가스 감축량 산정 및 ITMOs 수익 검토

⑤경제적 타당성 분석

⑥재무적 타당성 분석

-예상 사업비 및 투자비 산출,추정 재무제표 분석

-사업 수익성 및 원리금 상환가능성 분석

⑨SDGs 분석

- 6.4조 사업의 경우 SD Tool활용 분석 필요

⑩리스크 분석

⑦법률적 타당성 분석

-사업 관련 대상국 법령,인허가 절차 등 검토

⑧환경영향 평가

-사업에 대한 환경사회영향 검토



2022강원세계산림엑스포의
목적과기본정신에대한접근

2022강원세계산림엑스포
개최목적의실현방안

국제 온실가스 감축사업 실행 가이드라인 1부

제3장
2. 사업기획
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작성 항목

2. 사업기획 2.1. 사업 참여자 결정 – 사업기획서 작성

2.1. 사업 참여자 결정 – 사업기획서 작성

- 사업참여자 결정에서 확립된 거버넌스 및 R&R을 통해 사업 자금 조달을 위한 투자자 모집 및 사업계획서 
작성을 위한 컨설팅 기관 컨택을 목적으로 사업 전반의 기획서 작성

- 사업을 통해 ITMOs를 발급받기 위해 일반적인 사업기획서에서 추가적인 검토 필요

Reference

사업 참여자

①
 사

업
 기

획
서

 작
성

②
 사

전
 구

매
 계

약
 체

결

투자자

SPC 
법인 
설립

기
타

 이
해

관
계

자
 (

컨
설

팅
 기

관
 등

)

6.2조 & 6.4조

▪ A6.4-SB008-A06 - Procedure: Article 6.4 activity cycle procedure for projects

▪ Klik Foundation – Mitigation Activity Idea Note (MAIN)

1. 사업개요
- 국제 온실가스 감축사업의 전반적인 개요
- 유치국의 여건, 예상 감축량, 이해관계자, 감축사업의 유형, 사업 대상국

확인서 발행 여부, 사업의 추진이력 등 추가 검토 필요

2. 사업모델 및
전략

- 감축사업의 모델과 성공적인 추진을 위한 전략 설명
- 감축성과의 활용 방안을 포함하여, 감축사업의 특성과 사업기간을 판단할 수

있는 사업형태, 운영이 시작될 때까지 마일스톤, 사업 개시에 필요한 역량
구축 등의 준비사항 고려 필요

3. 재무계획 및
투자구조

- ITMOs 발급에 따른 기존 사업과 다른 재무 계획과 투자 구조에 대해 설명
- ITMOs 매각의 필요성과 재정적 장벽 극복에 어떤 도움을 주는지 ,

사업시작과 ITMOs 인증 시점의 시차 극복방법, 예상 감축 성과 미달성시
보상 옵션 등 제시

4. 위험관리 및
지속가능성

- 국제사업 추진의 리스크 관리 및 감축사업의 지속가능성에 대해 설명
- 투자환경의 사회정치적 조건 및 국가 경제 금융 리스크 파악이 필요하며

감축사업의 지속가능한 개발 목표 달성 여부, 환경적 영향, 감축사업 종료 후
지속가능성 등 고려

5. 규제준수 및
정책연계

- 온실가스 감축사업의 규제 준수 여부 및 정책연계 사항 설명
- 특히, 감축사업 승인의 핵심인 추가성에 해당하는 베이스라인 시나리오

설정과 환경건전성에 대한 검토 필요

• ITMOs 발급 조건을 면밀히 검토하고 검토 결과가 
사업 기획서에 포함되면 투자자 모집, 사업 추진 
리스크 최소화 등 긍정적 효과 발생
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2. 사업기획 2.1. 사업 참여자 결정 – 사업기획서 작성

2.1.1. 사업 개요

- 유치국 여건, 예상 감축량, 이해관계자, 감축사업 유형, 사업 대상국 확인서 발행 여부, 사업 추진이력 등 
추가 검토 필요(하단 체크항목 참고)

2.1.1. 사업 개요

유치국의 여건 (파리협정 당사국/NDC 제출/ITMOs 승인·추적/DNA 보유 등)

예상 감축량 (tCO2-eq단위)

사업비 (직접비, 정부지원 등)

이해관계자(소유자, 관리자, 투자자, 온실가스 컨설턴트 등)

감축사업 유형 (Scope, 온실가스, 방법론 존재 여부)

사업대상국 확인서 발행 여부 (확보/진행중/미확보)

사업의 추진 이력 (타당성조사/환경영향평가 완료 등)

 유치국의 여건에 따라 파리협정 제6.2조, 제6.4조 사업 추진가능 여부 제시

 감축사업의 유형이 유치국의 NDC에서 다루는 부문(Scope)과 온실가스에 부

합하고 국제감축사업협의체 또는 SB에서 승인한 방법론이 존재하는지 제시

 사업대상국의 확인서는 수주계약서, MOU, LOI, Letter 등이 해당

 감축사업의 과거 추진 이력(예비 타당성 조사/본 타당성 조사, 환경영향평가 완

료 등)이 있는 경우 사업 추진이 비교적 용이

작성 예시

작성 TIP

국제 온실가스 감축사업은 유치국의 승인, 상응조정 등 국가의 협력 없이 추진하기 어려우며, 이를 위해 사업대상국의 확인서 발행, 감축

사업의 NDC 또는 LEDS 부합 여부 등이 사업기획 단계에서 확인되어야 사업 추진의 리스크를 줄일 수 있다.

체크항목

작성요령
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2. 사업기획 2.1. 사업 참여자 결정 – 사업기획서 작성

2.1.2. 사업모델 및 전략

- 감축사업의 모델과 성공적인 추진을 위한 전략 설명(성과 활용 방안, 감축사업의 특성과 사업기간을 판단
할 수 있는 사업형태, 운영이 시작될 때까지 마일스톤, 사업 개시에 필요한 역량 구축 등)

2.1.2. 사업모델 및 전략

감축 성과의 활용방안 (인증 후 판매/ NDC 달성/ 결정되지 않음 등)

감축사업의 형태 (프로그램/일반, 고정/갱신)

예상 감축량과 최소 예상 감축량 달성 계획

일정 (시운전/운영이 시작될 때까지 마일스톤)

사업 개시에 필요한 준비 (역량 구축, 데이터 수집, MRV 구현 등)

 ITMOs의 판매를 통한 수익화, NDC 달성에 활용 등 목적에 따른 활용 제시 

 감축사업의 형태(프로그램/일반 사업, 고정/갱신 사업 등 사업기간 및 규모) 제시 필요

 사업의 감축량 미달성 리스크를 줄이기 위한 최소 예상 감축량 달성 계획 필요

 사업 추진 일정에 따라 투자 결정을 할 수 있도록 일정 제시 필요

작성 예시

작성 TIP

온실가스 감축사업은 감축 실적 인증을 위해 운영에 따른 모니터링 및 MRV 체계, 각 사항을 추진할 수 있는 역량 구축이 필요하며, 감축

실적 발급(최초 수익)까지 장기적인 안목을 가지고 추진하여야 하며 일정에 대한 리스크 관리가 중요하다.

체크항목

작성요령

 감축 사업을 지속적으로 추진하여 모니터링 및 실적 인증이 원활하게 이뤄질 수 

있도록 역량 구축, 데이터 수집, MRV 구현 등 사전 준비 사항에 대한 계획 필요
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2. 사업기획 2.1. 사업 참여자 결정 – 사업기획서 작성

2.1.3. 재무계획 및 투자구조

- ITMOs 발급에 따른 기존 사업과 다른 재무 계획과 투자 구조에 대해 설명(ITMOs 매각 필요성, 재정적 
영향, ITMOs 가격 변동성, 예상 감축량과 실제 발행량 차이 극복방안 등)

2.1.3. 재무계획 및 투자구조

ITMOs 매각이 재정적 장벽 극복에 도움이 되는지

사업 시작과  ITMOs 인증 간 시차 극복 방법

예상 성과 미달성시 보상 옵션

사업의 성공적 구현과 지속적인 운영을 위해 인증실적의 현금화 필요성 

(필요 시) 발행된 ITMOs 기반 금융을 통한 장기지원을 요구하는 이유

 ITMOs 매각이 추진 사업의 재정적 장벽 극복에 도움이 되는지 기재

 예상 성과 미달성 (ex. 누출 등으로 인한 감축량 역전) 시 투자자 및 사업 참여자에게 

보상할 수 있는 옵션 필요

 감축사업의 시작 시점과 ITMOs 인증에 따른 실적 발생까지의 시간 차이에 따른 

재무 계획 및 극복 방법에 대한 제시 

작성 예시

작성 TIP

감축 실적 인증은 실제 사업을 추진한 결과를 바탕으로 MRV(Measurement, Reporting, Verification) 절차를 거쳐 실적 발행. 

사업 시작과 인증실적 발생까지 최소 1년 이상의 시차가 발생하므로 이에 따른 재무 계획 수립 및 극복 방법 마련이 필요하다.

체크항목

작성요령
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2. 사업기획 2.1. 사업 참여자 결정 – 사업기획서 작성

2.1.4. 위험관리 및 지속가능성

- 투자환경의 사회정치적 조건 및 국가 경제 금융 리스크 파악 필요. 감축사업의 지속가능한 개발 목표 달성 
여부, 환경적 영향, 감축사업 종료 후 지속가능성 등 고려 필요

2.1.4. 위험관리 및 지속가능성

정치적 위험(프로그램과 국가 우선 순위 간의 조정, 안정성 등)

투자환경(국가 경제, 금융, 사회정치적 조건)

지속가능한 개발 목표 달성

환경적 영향 검토

사업의 지속가능성 검토

 사업 유치국의 정치적 위험 등 투자환경 검토 필요 

 사업의 가치 사슬에 따라 환경에 미칠 수 있는 부정적 영향 설명(ex. 배터리 또는 

패널 재활용, 폭발이나 누출로부터 통제되지 않은 환기시스템 등)

 사업 종료 후 지속될 가능성, 향후 제품이나 서비스 시장의 개발로 인한 사업 규모 

조정, 의무화하게 될 규정, 변화될 사회경제적 환경, 기관의 향후 지원 등 사업의 

지속가능성 검토 필요

작성 예시

작성 TIP

국제적으로 감축사업의 SDGs 목표 달성 여부 평가, 사업의 지속가능성에 대해 큰 관심을 갖고 있으며, 6.4조 사업의 경우 지속가능 

개발 달성여부를 Tool로 평가 하는 등 온실가스 감축사업을 추진함에 있어 지속가능성과 위험 관리에 대한 논의 증가

체크항목

지역 이해관계자 의견 수렴

작성요령
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2. 사업기획 2.1. 사업 참여자 결정 – 사업기획서 작성

2.1.5. 규제준수 및 정책 연계

- 감축사업 승인의 핵심인 추가성에 해당하는 베이스라인 시나리오 설정과 환경건전성에 대한 검토를 진행

2.1.5. 규제준수 및 정책 연계

베이스라인 시나리오 설정 검토 

베이스라인 시나리오 추가성 검토

NDC 기여 평가

환경건전성 검토

 베이스라인 시나리오, 사업에 대한 NDC 목표 및 국가 정책과의 부합성, 감축 

실적에 대한 보수적 접근 방식 등 설명

 감축량 산정 시 신뢰할 수 있는 출처 및 값 활용 여부, 누충 방지, 오류로 인한 부

정확성 해결 방안 제시

 NDC 달성을 위해 감축사업이 기존 법률 및 계획에서 어떻게 추가성을 갖는지 

설명되어야 하며 전체 배출량에 어떤 영향을 미칠지 검토

작성 예시

작성 TIP

적용되는 부문 및 GHG 종류, 감축사업에 영향을 미칠 기타 기후변화/ 에너지 정책을 계획 시행하고 있는지 검토. 이를 통해 베이스라인 

시나리오의 추가성을 입증. 또한 가능할 경우 사업기획 단계에서 환경건전성(Environmental Integrity)에 대한 사전 검토 필요

체크항목

작성요령
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작성 항목

2. 사업기획 2.2. 사전 구매 계약 체결

2.2.사전 구매 계약 체결

- 사업기획서를 통해 모집된 투자자와 사업 참여자 간 사전 ITMOs 구매 계약 체결
- 사전 구매 계약서에는 ITMOs 발급을 위한 선행조건, 가격 및 수량 결정, 추가 구매 비용의 분담, 구매 옵
션의 설정 등 ITMOs 발행 이후 소유권에 대한 사항 포함 필요

Reference

사업 참여자

①
 사

업
 기

획
서

 작
성

②
 사

전
 구

매
 계

약
 체

결

투자자

SPC 
법인 
설립

기
타

 이
해

관
계

자
 (

컨
설

팅
 기

관
 등

)

6.2조 & 6.4조

▪ Global Green Growth Institute - GGGI Technical Guideline No.7 Mitigation
Outcome Purchase Agreement

• 구매 계약 체결 시 ITMOs에 대한 가격 결정 
방식이 가장 중요할 것으로 예상되며, 고정가격,
지수가격 등 전략적인 방식 채택 필요

정의와 해석
(Definitions and 
interpretations)

계약서에 사용된 언어 설정 및 주요 개념 설명. 특히, ITMO 발급, 파리협정 규칙,
지불 일정 관련 내용 고려 필요

선행조건
(Conditions 
Precedent)

사전 구매 계약의 조항과 의무가 구속력을 갖기 전에 무엇이 이루어져야
하는지에 대해 동의 필요(ex. ITMOs 소유권 및 판매권에 대한 증거, 이전 및
승인 등 프로세스 수행 기관 지정 등)

가격및이전
(Price and 
Delivery)

가격 및 수량 결정과 같은 구매 및 판매 측면 뿐만 구매 옵션 포함
CDM 또는 JI사업은 일반적으로 고정가격(Fixed Price)을 사용하였으며
다양한 방식의 협의 가능

비용
(Cost)

비용은 등록 및 발급 관련 비용, 6.2조, 6.4조에 따른 레지스트리 사용 관련
수수료 포함 가능. 사업 참여자들 중 세금, 수수료, 행정비용 등 지출할 책임이
있는 참여자 결정 필요

콜옵션과풋옵션
(Call and Put 

options)

콜옵션 : 특정 가격으로 추가 발생한 ITMOs를 구매할 수 있는 권리 부여
풋옵션 : 특정 가격으로 추가 발생한 ITMOs를 판매할 수 있는 권리 부여

우선매수권
(Right of first offer)

인증된 감축량(MO)이 계약된 ITMOs양을 초과하는 경우 구매자에게
제3자에게 판매하기 전에 ITMOs 전부 또는 일부를 구매할 수 있는 권리 부여

계약종료
(Termination)

계약에 명시된 조건에 따라 자연스럽게 발생(모든 의무 이행, 불이행)하거나
조건을 만족시킬 수 없어 부분적으로 종료할 수 있는 권리 설정 가능
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수행주체 • 국제감축사업 사업 참여자

기한 • 사업 이행 준비가 된 이후 사전고려 통보 
• 사업이 이미 시작된 경우, 사업시작일로부터 6개월

(180일) 내에 사전고려 통보
• 사업 시작일이 2020.12.31 이후부터 2024.01.01

이전인 경우, 2024.01.01로부터 6개월(180일) 내에 
사전고려 통보

주요 내용 • 사업명, 사업 참여자, 사업대상지 등 사업 개요
• 적용 기술에 대한 설명, 활용하고자 하는 6.4조 메커니즘 

방법론 등 기술적 사항
• 사업 시작(예정)일, 인증유효기간, 예상 감축량 등

주의사항 • 사전고려 통보 1년 이내 또는 적용 방법론이 이용 가능일
로부터 1년 이내 사업참여자는 사업계획서(PDD)를 
UNFCCC 사무국에 제출하여야 하므로, 일정을 반드시 
고려하여 사전고려 통보

2. 사업기획 2.3. 사전고려 통보

2.3.사전고려 통보

- 제6.4조 메커니즘 사업 참여자가 사업 등록 의사를 UNFCCC 사무국에 통지(A6.4-FORM-AC-002 활용)
- 인터페이스를 통해 사업명, 사업참여자명, 지리학적 위치, 기술 및 조치, 사업 시작일 및 인증유효기간 등 
사업 개요를 기입하여 전자적 방식으로 제출

제6.2조

해당사항 없음

UNFCCC
사무국

사업
참여자

사업
유치국
DNA

제6.4조

필수 양식 • UNFCCC SB에서 개발한 양식 활용
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참고 6.4조메커니즘사전고려(A6.4-FORM-AC-002)

h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / p a g e s / r e s p o n s e p a g e . a s p x ? i d = r R J s K m p A M 0 -
2hveP9YIiCIwaFEo06KJEojmwXUiFg35UOFJIUDdTSVhSMUdXVEZMV0VLWFFQVTBNQy4u

❖ 출처 링크 : 
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수행주체 • 글로벌 이해관계자

기한 • 사전고려 통보일로부터 1년 이내 사업계획서 초안 제출
• 사업계획서 게시일 28일 이내 의견 수렴

주요 내용 • 제 6.4조  메커 니즘  사업 계획 서  초 안  작 성  및 
UNFCCC 제출

• 제출된 사업계획서 기반 글로벌 이해관계자로부터 
규칙 및 규정 준수 여부 의견 수렴

• 제출된 의견 검토 및 사업계획서 반영

주의사항 • 사업계획서 초안 작성 및 제출 이후 의견 수렴 주체는 
UNFCCC의 역할이므로 주의사항 없음

• 다만 수렴된 의견을 사업계획서에 반영 시 각 의견에 
대한 반영사항 반드시 기입 필요

2. 사업기획 2.4. 글로벌 이해관계자 의견 수렴

2.4.글로벌 이해관계자 의견 수렴(GSC)

- 글로벌 이해관계자(UNFCCC 당사국, 사업 관련 이해관계자, UNFCCC Observer 기관 등)의 의견 수렴
- 제안된 사업에 대해 제6.4조 메커니즘 규칙 및 규정에 관한 의견 수렴
- 사업계획서 초안의 경우 A6.4-PDD-FORM을 활용해야 하며, 아직 개발되지 않음

제6.2조

해당사항 없음

제6.4조

필수 양식 • UNFCCC SB에서 개발한 양식 활용
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수행주체 • 지역 이해관계자, 사업 참여자 등

기한 • 의견 수렴의 경우 사업 시작일 혹은 사업계획서 타당성 
평가 시작 시점 중 빠른 날 전
※ 단, 타당성 평가 시작 시점 이전에 완료되어야 함

주요 내용 • 사업 시작일 , 사업계획서를 타당성 평가를 위해 
DOE에 제출한 날 중 빠른 날 전까지 완료해야 함

• 사업 참여자는 DOE를 통해 전달된 지역 이해관계자
의 불만사항을 고려하여 타당성 평가 완료 전 사업계
획서 수정 필요

주의사항 • 이해관계자에게 의견 수렴을 위한 초대장이 발송되
었으며, 의견 접수되었다는 증거 필요

• 사업범위, 직접적인 긍정·부정적 영향, 환경·사회적 
영향, 의견제시수단 등 설명

• 현지 이해관계자로부터 받은 의견들에 대한 요약보
고서 작성 및 해당 사항을 사업계획서에 기술

2. 사업기획 2.5. 지역 이해관계자 의견 수렴

2.5. 지역 이해관계자 의견 수렴(LSC)

- 적용 가능한 사업 유치국의 규정, 지속가능개발 도구 등에서 요구되는 요소들에 대해 지역 또는 준국가 단위 
이해관계자를 대상으로 제안된 사업에 대해 의견을 수렴

- 사업 참여자는 최소한 지역 원주민 등 지역 이해관계자 대표와 지역 당국 대표를 초청하여 추진

제6.2조

해당사항 없음

제6.4조

필수 양식 • UNFCCC SB에서 개발한 양식 활용
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유치국 DNA
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④ 의견 전달

⑤ 의견 전달
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2. 사업기획 2.6. 유치국 승인

2.6. 유치국 승인

- 6.2조 사업의 경우 CMA3결정문에 근거하여 ITMOs승인이 요구.또한 A6.4ERs를 ITMOs 형태로 이전 받기 
위해 마찬가지로 사전에 요구되는 단계

- 6.4조 메커니즘의 경우 공개된 사업계획서 초안에 대한 사업 유치국 DNA의 승인서 회신을 통해 완료
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수행주체 • 사업 참여자, 참여국 정부 및 DNA,
유치국 정부 및 DNA

• 유치국 DNA, UNFCCC 사무국

제6.4조 메커니즘 사업 승인

기한 • 유치국이 정한 기한 이내 및 초기 보
고서 제출 이후

• 사업계획서 공개 통지 이후 60일 이내 
또는 유치국이 정한 더 긴 기한 이내

주요내용 • NDC 달성을 목적으로 한, 또는 기타 
목적을 위한 ITMOs 이전 승인

• 사업 개요 , 방법론 , 인증유효기간,
ITMO 이전 가능한 최대 배출 감축량,
ITMO 사용이 가능한 NDC 기간 등

• 사업이 유치국의 지속 가능한 발전을 
촉진한다는 내용 및 방법 확인

• 갱신형 사업의 경우, 인증유효기간 갱
신에 대한 승인

• 사업 시행 및 온실가스 배출 감축량의 
유치국 NDC 기여 방법

• NDC 달성을 목적으로 한, 또는 기타 
목적을 위한 사업 승인

주의사항 • 모든 참여 당사국은 초기 보고서에서 
협력적 접근법을 승인해야 함

• 참여국  및  사업  참여자는  유치국 
DNA에서 요청하는 사업과 관련된 
추가 정보를 제공

• 구체적인 승인 절차는 규정되어 있지 
않으며, 각 당사국별 마련된 절차에 
따라 수행 

• 사업참여자는 유치국 DNA에서 요청
하는 사업과 관련된 추가 정보 제공
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참고 CDM 유치국사업승인서예시

https://www.undp.org/publications/undp-cdm-manual

❖ 출처 링크 : 

- UNDP CDM Manual Chapter 5 마지막 페이지

- 해당 템플릿의 경우 IRID에서 개발되었으며, 제6.4조 메커

니즘의 경우 SB에서 공개한 양식 활용 필요
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2. 사업기획 2.7. 참여국 승인

2.7. 참여국 승인

- 6.4조 사업 수행 시 유치국 외에 해당 사업에 투자하고 참여하는 참여국은 DNA를 통해 UNFCCC사무국으로 
사업 승인 회신 필요

- 참여국이 유치국으로부터 사업에 대해 승인된 사항을 확인하는 행정적 절차
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해당사항 없음

제6.4조

수행주체 • 참여국 DNA

기한 • 발행된 감축실적이 6.4 메커니즘 등록부 내 참여자 계정으로 
최초 이전되기 이전 까지

주요 내용 • 사업이 유치국으로부터 승인된 사항을 확인하는 행정적 절차

주의사항 • 원활한 사업 진행을 위해 참여국 DNA와 사업 참여자 간 쌍
방향 소통 필요

필수 양식 • UNFCCC SB에서 개발한 양식 활용

❖ 6.2조 협력적 접근법 사업의 경우 국가간 협의체를 통해 사업과 관련된 모
든 사항(방법론, 사업 기간 등)이 협의되기 때문에 사업에 대한 별도 참여국 
승인 절차는 존재하지 않음
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2. 사업기획 2.8.1. 사업계획서 작성 및 완성

2.8.1. 사업계획서 작성 및 완성

- 사업 등록을 위해 관장기관 장(제6.2조) 또는 UNFCCC 사무국(제6.4조)에 사업계획서 제출 필요
- (제6.4조) 사업참여자는 SB에서 요구하는 내용을 충족하여 사업계획서 초안 제출 이후, 변동사항 및 이해

관계자 의견 수렴 결과 반영 등 이후 타당성 평가를 위한 사업계획서 최종본 제출
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제6.2조

수행주체 • 국제감축사업 사업 참여자 • 국제감축사업 사업 참여자

제6.4조

기한 • 관장기관 장에게 제출 및 제3자 검증기관의 타당성
평가 이전

• 타당성 평가를 위한 사업계획서 DOE 제출 이전

주요내용 • 활용 방법론, 사업 시작일, 인증유효기간 시작일, 사
업 유형(갱신형/고정형), 예상 온실가스 감축량, 추가
성 입증, 모니터링 계획 등

• 활용 방법론, 사업 시작일, 인증유효기간 시작일, 사
업 유형(갱신형/고정형), 예상 온실가스 감축량, 추가
성 입증, 모니터링 계획 등

• 지속가능개발 평가 결과 반영
• 글로벌/지역 이해관계자 의견 수렴 내용 반영

주의사항 • 사업 유치국 규정 등 준수하여 추가성 입증 등 사업 
계획서 작성

• SB에서 개발한 지속가능개발 평가 Tool 활용 평가
• 모니터링 계획 작성 시 지속가능성 증진에 대해 서술
• 유치국 규정에 대해 사전 파악 필요
• 글로벌/지역 이해관계자 의견 수렴 시 공개한 PDD

와 동일한 인증유효기간 및 사업시작일 적용

필수양식 • 「국제감축사업 사전승인 및 국제감축실적의 취득 등
에 관한 지침」 [별지 2] 국제감축사업 사업계획서

• UNFCCC SB에서 개발한 양식 활용
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참고 사업계획서작성참고사항

일반정보 작성

• 사업명 및 사업참여자명
• 사업계획서 버전 및 작성완료 일자
• 적용된 방법론 및 표준 베이스라인
• 인증유효기간 유형(고정형/갱신형)
• 사업시작일 및 인증유효기간

사업 개요

• 사업 목적 및 일반 개요
• 사업 유치국 및 대상지 위치 : 사업이 수행되는 유치국 및 

지리적/물리적 상세위치, 위〮경도, 행정구역 등 
• 적용된 기술 및 조치
• 참여 당사국 및 사업 참여자
• 사업의 중복성 평가 : 사업이 타 감축제도에 등록 및 등록 

신청되었는지 여부 기술
• 디번들링 평가 : 관리적 이점 또는 기타 사유로 인위적으로 

소규모 및 극소규모로 나누어 승인 신청했는지 평가

방법론 및 베이스라인

• 적용 방법론명 및 버전 : 적용되는 방법론의 적용조건 및 적
용 불가조건 등에 따른 선정 타당성 설명

• 사업 경계 : 사업에 의해 영향을 받는 범위 및 사업경계 내 
온실가스 배출원 정보 기술

• 베이스라인 시나리오 : 적용되는 베이스라인 시나리오의 
선정 과정 및 타당성 기술

• 추가성 평가 : 적용된 방법론에 따라 법·제도적, 경제적 추
가성이 있음을 설명

데이터 및 인자, 온실가스 감축량 산정

• 타당성 평가 등에 대한 고정 데이터 및 인자 설명 : 데이터 
단위, 설명, 출처, 적용 값, 측정 절차 등

• 예상 온실가스 감축량 산정 : 베이스라인 배출량, 사업 배출
량, 누출량, 온실가스 배출 감축량 산정

• 인증유효기간 총 온실가스 감축량 및 연평균 온실가스 감
축량 기재

모니터링 계획

• 모니터링이 필요한 변동 데이터 및 인자 설명 : 데이터 단위,
설명, 출처, 적용 값, 측정 절차, 모니터링 주기 등

• 모니터링을 위한 운영 및 관리 구조, 자료 수집 및 보관 방
법, 모니터링 지점 등 모니터링 계획 설명

주의사항

• 6.4조 사업의 사업계획서 작성과 관련된 요구사항은 
“Article 6.4 activity standard for projects” 및 
“ Article 6.4 activity cycle procedure for
projects”에서 확인 필요
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참고 제6.2조사업계획서양식

https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EA%B5%AD%EC%
A0%9C%EA%B0%90%EC%B6%95%EC%82%AC%EC%97%85%20%EA%B3%A0%EC%8B%9C#liBgcolor0

❖ 출처 링크 : 국제감축사업 사전승인 및 국제감축실적의 취득 등에 관한 지침 별지2
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참고 제6.4조사업계획서양식

https://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/index.html

❖ 출처 링크 : CDM Forms ※ 추후 6.4조 메커니즘 양식 개발 이후 해당 양식 활용 필요
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참고 제6.4조메커니즘 SD 평가 Tool초안 ※ 추후 최종버전 활용 필요
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2. 사업기획 2.8.2. 의사소통 방식 성명서 준비

2.8.2. 의사소통 방식(MoC) 성명서 준비

- 기존 CDM 제도에도 존재하던 것으로, 사업 참여자를 대표하여 SB 및 UNFCCC 사무국과 의사소통
을 담당할 하나 이상의 담당자 및 담당기관 연락처 지정

- A6.4ERs을 사업 참여자의 개별 계정으로 전달하기 위한 요청 등 모든 사업 관련 의사소통
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수행주체 • 국제감축사업 사업 참여자

기한 • 타당성 평가를 위한 사업계획서 
DOE 제출 이전

주요내용 • A6.4ERs를 사업 참여자의 개별 

계정으로 전달하기 위한 요청과 

관련된 의사소통

• MoC 성명서에 대한 변경 사항과 

관련된 의사소통

• 위 사항에 포함되지 않는 기타 

모든 프로젝트 관련 사항에 관한 

의사소통

주의사항 • 단독(Sole), 공유(Shared), 공동(Joint)

담당 연락처(Focal Point)를 권한 범위별로 

하나 또는 여러 개의 주체로 지정 가능

• 사무국 완전성 검사 단계에서 사업계획서-

MoC 성명서 간 연락처 불일치 시 MoC 연

락처 우선

필수양식 • UNFCCC SB에서 개발한 양식
(A6.4M-MOC-FORM) 활용

MoC성명서 주요 항목

• 사업 개요(사업명, 참조번호 등)

• 담당자(Focal Point) 이름 및 연락처

• 담당자별 권한(감축실적 전달, 변경 사항, 기타)

• 합의 성명서

• 모든 사업 참여자(기관)별 정보 및 서명
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참고 CDM MoC양식

https://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/index.html

❖ 출처 링크 : CDM Forms ※ 추후 6.4조 메커니즘 양식 개발 이후 해당 양식 활용 필요
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2. 사업기획 2.8.3. 타당성 평가

2.8.3. 타당성 평가

- 사업 등록 이전 제출된 사업계획서 및 증빙서류, MoC성명서 등 사업과 관련된 모든 문서에 대한 평가
- 제3자 검증기관 및 DOE는 방법론에 따른 데이터 모니터링 및 관리 계획,예상 온실가스 감축량 산정 정확성 등 
평가. DOE의 경우 파리협정 6.4조 사업 운영표준, 기타 6.4조 사업 규칙 및 요건 준수 여부 또한 평가
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6.2조 & 6.4조

사업 참여자

검증기관/
DOE

①
 기

관
 선

정
·계

약
, 

②
P

D
D

 등
 제

출
 ③

 타
당

성
 평

가
, 

④
보

고
서

 발
행

 

제6.2조

수행주체 • 제3자 검증기관 • SB에서 지정한 DOE

제6.4조

기한 • 규정된 기한은 없으나, 타당성 평가가 
늦어질 수록 사업 등록 또한 늦어짐

• 규정된 기한은 없으나, 타당성 평가가 
늦어질 수록 사업 등록 또한 늦어짐

주요내용 • 방법론에 따른 데이터 모니터링 및 관리 
계획 등

• 예상 온실가스 감축량 산정의 정확성 등

• 파리협정 6.4조 사업 운영표준
• 6.4조 메커니즘 규칙 및 요건 준수 여부
• 방법론에 따른 데이터 모니터링 및 관리 

계획 등
• 예상 온실가스 감축량 산정의 정확성 등

주의사항 • 해당 사업 유형의 검증코드를 확보하
고 있는 기관을 선정

• 소요 비용 및 소요기간은 기관과 사업
별로 상이

• SB로부터 승인된 DOE 중 해당 사업 
유형의 검증코드를 확보한 기관 선정

• DOE 선정 및 비용 지불은 사업참여
자의 역할

• 소요 비용은 DOE별로 상이
• 소요기간은 사업별로 상이(평균 6개월 

정도 소요)

필수양식 • 제3자 검징기관 양식 활용 • UNFCCC SB에서  개발한  양식
(A6.4M-MOC-FORM) 활용
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수행주체 • 국무조정실장, 국제감축심의회, 부문별 관장기관 장

기한 • 결과 통지 후 30일 이내 이의신청 가능

주요 내용 • 부문별 관장기관 장의 사전 심의요청을 통해 국제감축
심의회 사전 승인 심의 진행

• 국무조정실장의 심의결과 통보
• 관장기관 장이 국제감축등록부에 사전 승인 사업으로 

등록

주의사항 • 국제감축협의체 또는 SB에 의해 승인된 사업의 경우 
승인 사실을 부문별 관장기관의 장에게 신고할 경우,
해당 국제감축사업은 사전승인을 받은 것으로 인정

• 사업참여자 및 이해관계자는 사전 승인·등록에 대해 
이의신청 가능

2. 사업기획 2.9. 사업계획서 등록 및 사전 승인

2.9. 사업계획서 등록 및 사전 승인

- 6.2조 사업의 경우,사업참여자가 부문별 관장기관의 장에게 사전승인 신청과 함께 사업계획서를 제출한 이후 
관장기관 장으로부터 타당성평가 의견을 통보 받고 그에 따른 수정·보완을 거쳐 최종적으로 타당성 평가 완료

제6.2조

필수 양식 • 「국제감축사업 사전승인 및 국제감축실적의 취득 등
에 관한 지침」 [별지 1], [별지 8]
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제6.4조

관장기관장

국무조정
실장

국제감축
심의회

③ 결과 통보

사업
참여자

② 사전 승인결과 보고

④ 승인여부 통보·등록

사업
참여자

DOE
UNF
CCC
사무국

① 등록신청 제출

⑥ 수수료 납부 SB

② 완전성/실질검토

⑤ 검토 요청④ 검토의견 반영

③ 수정문서 제출

제6.2조
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2. 사업기획 2.9. 사업계획서 등록 및 사전 승인

2.9. 사업계획서 등록 및 사전 승인

- 6.4조 사업의 경우, DOE가 타당성 평가를 실시한 이후 사무국으로부터 승인을 받으면 사업이 등록되며,
사무국의 완전성 검토(7일 이내), 실질 검토(21일 이내) 완료 및 감독기구(SB)로 검토 요청 및 검토 완료
되어 최종적으로 사업이 승인 및 등록

제6.2조
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제6.4조

관장기관장

국무조정
실장

국제감축
심의회

③ 결과 통보

사업
참여자

② 사전 승인결과 보고

④ 승인여부 통보·등록

사업
참여자

DOE
UNF
CCC
사무국

① 등록신청 제출

⑥ 수수료 납부 SB

② 완전성/실질검토

⑤ 검토 요청④ 검토의견 반영

③ 수정문서 제출

수행주체 • SB, DOE, UNFCCC 사무국, 사업참여자

기한 • 유치국 사업 승인 이후 1년 이내 접수

주요 내용 • UNFCCC 사무국의 완전성 검토 및 실질검토 결과
• SB의 사업 등록 신청에 대한 검토
• 등록 수수료 납부 및 최종 등록

주의사항 • 사무국의 완전성 검토 및 실질 검토 결과 수정이 필요
한 사항에 대해 DOE 및 사업참여자는 7일 이내 수
정된 문서 또는 추가 정보 제출 필요

• 최종적으로 승인된 사업계획서 상 예상 감축량에 따
른 수수료 정산이 끝난 후 사업 등록

필수 양식 • 제6.4조 메커니즘 등록 신청 양식 활용 필요

제6.4조
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참고 (6.2조) 국제감축사업사전승인신청서양식

https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMe

nuId=41&tabMenuId=183&query=%EA%B5%AD%EC%A0

%9C%EA%B0%90%EC%B6%95%EC%82%AC%EC%97

%85%20%EA%B3%A0%EC%8B%9C#liBgcolor0

❖ 출처 링크 : 국제감축사업 사전승인 및 국제감축실적의 취득 등에 

관한 지침 별지1
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참고 (6.2조) 국제감축사업이의신청서양식

https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMe

nuId=41&tabMenuId=183&query=%EA%B5%AD%EC%A0

%9C%EA%B0%90%EC%B6%95%EC%82%AC%EC%97

%85%20%EA%B3%A0%EC%8B%9C#liBgcolor0

❖ 출처 링크 : 국제감축사업 사전승인 및 국제감축실적의 취득 등에 

관한 지침 별지8
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참고 (6.4조) CDM사업등록양식

https://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/index.html

❖ 출처 링크 : CDM Forms ※ 추후 6.4조 메커니즘 양식 개발 이후 해당 양식 활용 필요
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